



Afspærring på Egeskovvej gælder for Onsdag og Torsdag i uge 40

Opgravning til kloakledning i uge 40 og 41

Holdeplads til røttekniks lastbil

	Byggepladshegn		Autoværn		Midlertidig vejafspærring		Arbejdsområde		Arbudssted	Afspærring flyttes i takt med arbejdes fremdrift	
Rev.	Dato.	Tegn.	Design.	Kontrol.	Godkendt.						
0	27.09.2021	HEC	HEC	FJE	FJE						
Projekt nr.	110840-740										
Fredericia Spildevand og Energi A/S Kloaksanering i Patnering, Rammeaftale 2018-2021											
Indre Ringvej 110 Renovering af kloakledning Afmærkningsplan rev 0 Beskyttelsesniveau 2 + 3											
				Per Aarsleff A/S Hasselager Allé 5 8260 Viby J Tel +45 87442222							
Tegn. Nr. 1				Fredericia Spildevand og Energi A/S Røde Banke 16 7000 Fredericia Tel. +45 50919000							