


Arbejdsområde
 Uge 44: mandag - fredag
 Uge 45: mandag - søndag
 Uge 46: mandag - torsdag
 Uge 47: mandag - torsdag
 P-forbud i begge sider i perioden

Tekst på undertavler til C61
 i uge 44 og 45.
 Kloakrenovering.
 På hverdage
 Kl. 07-18

I uge 46 og 47 ændres teksten til:
 Kloakrenovering
 Mandag til torsdag
 Kl. 07-18

Alle brønde ligger i syd/øst siden af vejen.
 Der afspærres med B0301 ved hver enkelt brønd, på den markerede strækning.



Kunde	Per Aarsleff.				
Projekt	Kloak renovering Fælledvej Fredricia.			Projekt-nr.	2247
Emne					
Side		PL/Tegn.	Andreas Højgaard	Niveau	
Dato	19/10-2020	Tegn. nr.	1	Rev.	

AVS VEJSIKRING

AVS Vejsikring A/S
 Finervej 7
 4621 Gadstrup
 Tlf. 7020 2094
 mail@avs-vejsikring.dk
 www.avs-vejsikring.dk